



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Municipio – 84020 San Gregorio Magno(SA)
 - tel. 0828/955244 - fax 0828/955332
 C.F. 82001770658 p.IVA 02025280658
 http:www.comune.sangregoriomagno.sa.it
 ufficiotecnico@comune.sangregoriomagno.sa.it

ORIGINALE

UFFICIO TECNICO

Pratica n. **1509** del Reg. L.219/81

Prot.n. 250
 del 14/11 .2019

VOLTURA DEI PROVVEDIMENTI

DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO,
 prot.n.8175 del 12.10.1994(Conc. Edil.), prot.n.3397 del 28.3.1996(assegnaz. contr.) e
 prot.5601 del 24.7.1998 (variante e contr. Integr.)

CON ULTERIORE

PROROGA DEI TERMINI

(D.Lgs.n.76/90 art.21 comma 1, come sostituito dall'art.2 comma 7, D.L. n.398 del 5/10/1993, convertito nella Legge 4/12/1993 n.493, e Legge Regionale n.20 del 3.12.03 art.10, come modificato dalla L.R. n.24 del 29.12.2005 art.28 comma 7 e L.R.n.1 del 19.1.2007 art.31 comma 1, e L.R.11 del 10.05.2012 art.2 comma 6

PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
 DI RICOSTRUZIONE
 del fabbricato ubicato in località Arena
 - pratica n. 1509 - L. 219/81

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la richiesta prot.n.9874 del 19.11.2018 con la quale i signori:

- **CUPO GIUSEPPE**, nato a Palomonte(SA) il 27.03.1962, residente in Palomonte alla località Temponi n.6, codice fiscale CPU GPP 62C27 G292W;
 - **CONTE GERARDINA**, nato a Oliveto Citra(SA) il 17.08.1974, residente in Palomonte alla località Temponi n.6, codice fiscale CNT GRD 74M57 G039L;
- chiedono:

1. **la modifica dell'intestazione** dei provvedimenti di cui sopra, essendo diventati comproprietari dell'immobile ubicato in località Arena di questo Comune, pratica n.1509 del Reg.L.219/81, giusta **atto** redatto dal notaio Maria D'Alessio in Teggiano in data 27.02.2018 rep.n.3908 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina il 28.02.2018 al n.491 SerieIT, e trascritto all'Agenzia del Territorio di Salerno in data 01.03.2018 ai nn.8455/6686, mediante il quale il signor Bianchino Giuseppe n.13.07.1958 cede e trasferisce in comproprietà l'immobile sopra descritto ai signori Cupo Giuseppe e Conte Gerardina sopra generalizzati;
2. una **ulteriore proroga dei termini** di validità della concessione, di mesi **ventiquattro**, ai fini dell'ultimazione dei lavori, in quanto per complessità organizzative del richiedente non gli è stato possibile rispettare il termine assegnatogli per l'ultimazione dei lavori stabiliti nel provvedimento di **proroga prot.n. 6100 del 22.10.2014** e successiva **prot.n.1908 del 13.03.2017** con i quali sono stati già assegnati mesi (24 +24) per un totale di 48 mesi;

Visto che ai sensi della L.R.11 del 10.05.2012 art.2 comma 6, non possono superare i 72 mesi di proroga;

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 30.3.1990 n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 6.6.2001 n.380;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;

Viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia;

Visto l'art.2 comma 7 del D.L. n. 398 del 5/10/1993, modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4/12/1993, che sostituisce il comma 1 art.21 D.Lgs.76/90;

Vista la Legge Regionale n.20 del 3.12.2003, art.10, come modificato dalla L.R. n.24 del 29.12.2005 art.28 comma 7 e L.R.n.1 del 19.1.2007 art.31 comma 1, e L.R.11 del 10.05.2012 art.2 comma 6,

DISPONE:

1. che la nuova intestazione dei provvedimenti rilasciati con **prot.n.8175 del 12.10.1994(Conc. Edil.)**, **prot.n.3397 del 28.3.1996(assegnaz. contr.)** e **prot.5601 del 24.7.1998 (variante e contr. Integr.)** sostitutiva della precedente, è la seguente:

- **CUPO GIUSEPPE**, nato a Palomonte(SA) il 27.03.1962, residente in Palomonte alla località Temponi n.6, codice fiscale CPU GPP 62C27 G292W;
 - **CONTE GERARDINA**, nato a Oliveto Citra(SA) il 17.08.1974, residente in Palomonte alla località Temponi n.6, codice fiscale CNT GRD 74M57 G039L; in qualità di comproprietari;
2. che ai signori **CUPO GIUSEPPE E CONTE GERARDINA**, sopra generalizzati, divenuti titolari della suddetta concessione Edilizia, con finanziamento a carico della legge 219/81 e successive, è assegnato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di mesi **ventiquattro** a decorrere dalla data di scadenza dei precedenti termini (19.11.2018) stabiliti dal provvedimento di proroga prot.n.1908 del 13.03.2017, quindi la nuova scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori è 19.11.2020;

Si fa presente che ai sensi del comma 3 art.10 della citata L.R.n.20/03, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra assegnato comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per dieci giorni.

Copia del presente provvedimento viene notificato agli interessati e inviata all'Ufficio ragioneria sede.

Dalla Residenza Municipale, li 14/11/2019



UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL RESPONSABILE

Ing. Ernesto Scaramella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto dipendente addetto, che il presente provvedimento di voltura e proroga termini di ricostruire ex lege 219/81 è viene pubblicato in data odierna per la durata di 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

San Gregorio Magno, li 14/1/2019



Il Responsabile della pubblicazione
Saracino Francesco

RELATA DI NOTIFICA

Reg. Notif. N° _____

Io sottoscritto messo comunale di San Gregorio Magno dichiaro di aver oggi notificato la presente a:

..... in alla via, consegnandola a
mani di..... nella sua qualità di

San Gregorio Magno, li

Il ricevente

Il notificatore

.....

.....

Reg. Notif. N° _____

Io sottoscritto messo comunale di San Gregorio Magno dichiaro di aver oggi notificato la presente a:

..... in alla via, consegnandola a
mani di..... nella sua qualità di

San Gregorio Magno, li

Il ricevente

Il notificatore

.....

.....